

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2017 – SEDUH/ Contratada:
LUCENA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO LTDA. Objeto:
prorrogação dos prazos de execução e de vigência por mais 150
dias, pelo período de 23/11/2019 a 21/04/2020 e 28/06/2020 a
25/11/2020, respectivamente. Celebração: 22/11/2019. Carlos
Frederico de Azevedo Ferreira. Secretário Executivo de Gestão
de Investimentos.