

**1º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2019 – SEDUH/**  
**Contratada: PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO**  
**DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.**  
Objeto: prorrogação do prazo de execução por mais 60 dias, pelo período de 05/02/2020 até 05/04/2020 e de vigência por mais 60 dias, pelo período de 08/05/2020 a 07/07/2020, respectivamente.  
Celebração: 04/02/2020. Carlos Frederico de Azevedo Ferreira.  
Secretário Executivo de Gestão de Investimentos.