

5º TERMO ADITIVO ao CONTRATO Nº 008/2018 – SEDUH/
CONTRATADA: ANDRADE PONTES ENGENHARIA E
COMÉRCIO LTDA - EPP. Objeto: PRORROGAÇÃO DO PRAZO
DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 120 (cento e vinte)
dias, pelo período de 05/03/2020 até 03/07/2020, e a
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
por mais 120 (cento e vinte) dias, pelo período de 18/03/2020
até 16/07/2020, sem reflexo financeiro. Celebração:
04/03/2020. ROBSON LUÍS PERCIANO BEZERRA. Gerente
Geral de Governança e Articulação.