

4º Termo Aditivo ao Contrato nº **016/2018** – SEDUH/ Contratada: DINIZ J. DE A. LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP. Objeto: prorrogação dos prazos de execução e vigência por 120 dias, pelo período de 10/11/2019 até 09/03/2020 e 21/01/2020 até 20/05/2020, respectivamente. Celebração: 08/11/2019. Otávio Henrique Cintra Monteiro. Secretário Executivo de Governança e Articulação.